

ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว จ๕๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจโรงงาน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน และใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาแล้ว แต่คาดว่าจะผู้รับจ้างจะทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการสำรวจโรงงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และส่วนที่เหลือ รวมทั้งประมาณการราคาเนื้องานก่อสร้าง และแบ่งงวดงานงวดเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดกระบี่ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการให้บริการสาธารณะ หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ตีฆะบุตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๐

๒๖/๓๗
๒๖/๓๗
๒๖/๓๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๒๔



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๐๔๔๓๕
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กทผ. ๑๐๓๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๑๔๖๗/๓๘
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจโรงงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๐๘.๓๒๒/๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๔๖ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน และใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาแล้ว แต่คาดว่าผู้รับจ้างจะทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการสำรวจโรงงานก่อสร้าง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และส่วนที่เหลือ รวมทั้งประมาณการราคาโรงงานก่อสร้าง และแบ่งงวดงานงวดเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการในการให้บริการสาธารณะ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดว่าหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘.๐๗

(นายไชยชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๕๑๖

ผ่านที่สุด

ที่ ดช ๐๐๐๘.๓๒๒/ ๕๓๒



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่ 10763
วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๖
เรื่อง

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจในงาน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ หลัง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ หลัง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ในวงเงิน ๕,๘๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน เริ่มทำงานวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ครอบคลุมระยะเวลาทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางราชการได้ขยายเวลาให้ผู้รับจ้างออกไปอีก ๓ ครั้ง สัญญาจะครบกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสถานีตำรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า บางแห่งยังไม่เริ่มลงมือก่อสร้าง บางแห่งทำการก่อสร้างไปแล้วแต่หยุดงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ บางแห่งผู้รับจ้าง ได้นำเอางานก่อสร้างไปทำการจ้างช่วง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดสัญญา ประกอบกับใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว คาดว่า บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาได้ กรณีดังกล่าวทำให้ ข้าราชการตำรวจและประชาชนเดือดร้อน สื่อสารมวลชนนำไปเผยแพร่ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดจ้างงานก่อสร้างดังกล่าว ให้เสร็จเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับ การอำนวยการฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ ไปประสาน เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอความร่วมมือในการสำรวจเนื้องานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และเนื้องานก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนที่เหลือ มีจำนวนเท่าใด รวมทั้งประมาณการราคาเนื้องานก่อสร้าง และ แบ่งงวดงานงวดเงิน จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์สั่งการให้หน่วยงานดังกล่าว ให้ความร่วมมือกับ ผู้บังคับการอำนวยการฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ โดยสนับสนุนสถาปนิก วิศวกร หรือบุคลากร ที่มีความรู้ ความชำนาญในกรณีดังกล่าว และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

กลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ และพัสดุท้องถิ่น
เลขรับ.....
วันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
เลขรับ.....
วันที่ ๐ ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและ พัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ.....
วันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๑-๕ ต่อ ๒๗๑๑