



ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/๖๒๖๗

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการการจัดซื้อจ้างงานอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๒๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดกระบี่ แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้าง เพื่อสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ นั้น

จากการตรวจสอบในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง จำนวน ๓๒ โครงการ จึงขอให้อำเภอ เร่งรัดการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

ผู้ประสานงาน นายคณิศร คงดี โทร ๐๘๖๖๖๑๑๖

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณ	ผลต่างงบประมาณ	สถานะดำเนินการ							วงเงินที่เสนอ (บาท)	วงเงินที่ลงนามในสัญญา(บาท)			ผลการเบิกจ่าย(บาท)			ปัญหาอุปสรรค	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน (จังหวัด)	
								อปท.ยังไม่พร้อมสถานะ	อปท.ยังไม่พร้อมดำเนินงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคาากลาง	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขออนุมัติใช้วิธีพิเศษ	เปิดซองหรือ E-Auction	อนุมัติผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (รอลงนาม)	ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง		ลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้าง	วงเงินที่ลงนามในสัญญา(บาท)	งบ	%	สมทบ	งบ				%
1	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.อ่าวนาง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต วัสดุทางหลวงท้องถิ่น กม.ถ. 59-005 สามบ้านนาดีน-บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง หมู่ที่ 4 บ้านนาดีน - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ตำบลอ่าวนาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ null	9,982,000.00	9,982,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	นางศุภรณี คงราช (ผู้ช่วยเจ้าการกองคลัง) 25/12/2563	
2	กระบี่	ลำทับ	อบต.ทุ่งไทรทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุทางหลวงท้องถิ่น กม.ถ. 41-57 สามควนไผ่ - สะพานพน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งพันควน ตำบลทุ่งไทรทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1.350 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลตทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ null	4,539,000.00	4,539,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ประกอบการกำหนดราคาากลาง/ราคามาตรฐาน	กนกอร ดวงจันทร์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 14/12/2563	
3	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.อ่าวนาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำ วัสดุทางหลวงท้องถิ่น กม.ถ. 59-110 ซอยเขาแก้ว 1 หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.244 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ null	9,419,000.00	9,419,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	นางศุภรณี คงราช (ผู้ช่วยเจ้าการกองคลัง) 25/12/2563	
4	กระบี่	เขาพนม	อบต.หน้าเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิวียนแก้ว - สวนเหนือ หมู่ที่ 6	5,458,000.00	5,458,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สิ้น	นางมาลี ศรีชาย (ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน		

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณ	ผลต่างงบประมาณ	สถานะดำเนินการ								วงเงินที่ลงนามในสัญญา(บาท)			ผลการเบิกจ่าย(บาท)			ปัญหาอุปสรรค	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน(จังหวัด)			
								อปท.ยังไม่ระบุสถานะ	อปท.ยังไม่พร้อมดำเนินงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขออนุมัติใช้วิธีพิเศษ	เปิดซอง หรือ E-Auction	อนุมัติผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (รอลงนาม)	ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	ลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้าง	วงเงินที่เสนอ (บาท)	งบประมาณ(บาท)	% สมทบ	งบ	% สมทบ	งบ				% สมทบ		
1	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.อ่าวนาง	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านคลองแห้ง ตำบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ null	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	นางสุพรรณิ คงราช (ผู้อำนวยการกองคลัง) 25/12/2563	
2	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.อ่าวนาง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงแบบเปลี่ยนขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านช่องพลี ตำบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่	2,116,000.00	2,116,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	นางสุพรรณิ คงราช (ผู้อำนวยการกองคลัง) 25/12/2563	

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณ	ผลต่างงบประมาณ	สถานะดำเนินการ								วงเงินที่เสนอ (บาท)	วงเงินที่ลงนามในสัญญา(บาท)			ผลการเบิกจ่าย(บาท)			ปัญหาอุปสรรค	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน (จังหวัด)			
								อปท.ยังไม่ระบุสถานะ	อปท.ยังไม่พร้อมดำเนินงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	ประกาศจัดจ้าง/ขออนุมัติใบวิธีพิเศษ	เปิดซองหรือ E-Auction	อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	ลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้าง		วงเงินที่เสนอ (บาท)	งบประมาณ(บาท)	%	สมทบ	งบประมาณ(บาท)	%				สมทบ		
1	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.คลองประสงค์	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ null	30,700.00	30,700.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	นายประทีป หับโหม (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 22/12/2563		
2	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.หนองทะเล	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสปีดบ้านเขากลม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ null	30,700.00	30,700.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	นายพิษณุ ทองดี (ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน) 23/12/2563	
3	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.สาวนาง	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	30,700.00	30,700.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ปกติ	นางศุภรณี ดงราช (ผู้อำนวยการกองคลัง) 25/12/2563	

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณตั้งต้น	งบประมาณ	ผลต่างงบประมาณ	สถานะดำเนินการ							วงเงินที่ลงนามในสัญญา(บาท)			ผลการเบิกจ่าย(บาท)			ปัญหาอุปสรรค	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน	ผู้รายงาน/วันที่รายงาน(จังหวัด)		
								อปท.ยังไม่ประเมินสถานะ	อปท.ยังไม่พร้อมดำเนินงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	ประกาศจัดจ้าง/ขออนุมัติใช้วิธีพิเศษ	เปิดซองหรือ E-Auction	อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	ลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้าง	วงเงินที่เสนอ (บาท)	งบประมาณ(บาท)	%	สมทบ	งบประมาณ(บาท)				%	สมทบ
1	กระบี่	เกาะลันตา	อบต.เกาะลันตาน้อย	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย สำนัคดี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ null	170,000.00	170,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคา/ราคามาตรฐาน	นางสาวภา ต่ากุล (ผู้อำนวยการกองคลัง) 22/12/2563	
2	กระบี่	เกาะลันตา	อบต.เกาะลันตาน้อย	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหลังสุดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ null	170,000.00	170,000.00	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคา/ราคามาตรฐาน	นางสาวภา ต่ากุล (ผู้อำนวยการกองคลัง) 22/12/2563	
รวม					340,000.00	340,000.00	0.00	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				