



ที่ กบ ๐๐๓๙.๕/ว ๒๘๔๔

ศาลากลางจังหวัดกระนี่  
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๖๐๐

๗๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระนี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระนี่

สั่งส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่าวัสดุที่สุด ที่ นท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๑๐  
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ และมติ คณะกรรมการบริหารจังหวัดที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ส่วนราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารจังหวัด ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
เพื่อดึงเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระนี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ก่อตั้งงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๕๑๐

สำนักงานห้องคืนจังหวัดกรุงเทพฯ,  
เลขที่ ๓๕๓๙/๑๔๗๗  
วันที่ ๒๘ มี.ย. ๒๕๕๔  
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
**ด่วนที่สุด**  
ที่ มหาดไทย ๐๘๐๘๘๖๖๖๖/๑ ๙๙๙๐



หมายเลขหนังสือเดินทาง  
**012989**  
วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๔

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๖๐๐

๓๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว ๖๓  
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว ๖๖  
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ด้วยคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตาม  
ความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติคณะกรรมการรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
ผู้ประสบภัยการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการ  
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ ตามนโยบาย  
ของรัฐบาล จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีดังกล่าว โดยมี  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตาม  
ความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙

๑.๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนี้ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล)

๑.๒ เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์  
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ คือ ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑.๓ ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๔๕ วัน โดยมีดังนี้ใช้ดุลยพินิจ

๑.๔ ผู้ประสบภัยการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลา ก่อสร้าง  
ต้องเป็นผู้รับจ้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มูลนั้นคับ  
ใช้กับสัญญา ดังนี้

(๑) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ และ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วในช่วงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก ๔๕ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๔๕ วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก ๔๕ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๔๕ วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม

๑.๕ ผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานศูนย์สัญญาภัยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว (ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

๑.๖ กรณีที่มีค่าตอบแทนและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าตอบแทนและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

๑.๗ กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่มีอุปกรณ์ กิจหั้งด สดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี

๑.๘ ในกรณีที่หน่วยงานในเขตจังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุตั้งกล่าว โดยได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณา ดังนี้

กรณีที่ ๑ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีระยะเวลาตามสัญญามากกว่าหรือเท่ากับ ๔๕ วัน หากหน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้ว โดยหน่วยงานได้พิจารณาขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้ไม่ถึงจำนวน ๔๕ วัน ก็ให้เพิ่มระยะเวลา โดยขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ออกไปให้ครบจำนวน ๔๕ วัน แต่หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้มากกว่า ๔๕ วัน ก็ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามเหตุอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปได้

กรณีที่ ๒ กรณีสัญญาที่มีระยะเวลาตามสัญญาน้อยกว่า ๔๕ วัน หากหน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนห้องถิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้ว โดยหน่วยงานได้พิจารณาขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้น้อยกว่าระยะเวลาตามสัญญาเดิม ก็ให้เพิ่มระยะเวลา โดยขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ออกไปให้ครบเท่ากับอายุสัญญาเดิม แต่หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้มากกว่าระยะเวลาของอายุสัญญาเดิม ก็ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามเหตุอุบัติรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปได้

๑.๔ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจหน้าที่ในการตัดความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

**๒. มติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากการก่ออุทกภัย**

๒.๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนี้ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน (องค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรการบริหารส่วนตำบล)

๒.๒ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก การเกิดอุทกภัยที่เกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เท่านั้น

๒.๓ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลา ก่อสร้าง ต้องเป็นผู้รับจ้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์กรปกครองส่วนห้องถิน โดยบังคับใช้กับ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับองค์กรปกครองส่วนห้องถิน ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ หรือ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับองค์กรปกครองส่วนห้องถิน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสัญญาจ้างตั้งกล่าว ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมีให้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาตั้งกล่าว ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย

๒.๔ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศ พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย

(๑) สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๓ หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเหตุอุทกภัยดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้บริหารห้องถิน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่เกิดอุทกภัยขึ้นจริง โดยยึดถือ ตามประกาศภัยพิบัติฯ ของแต่ละจังหวัดเป็นวันเริ่มต้นในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ในครั้งนี้

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าช้ายที่จะได้รับขยายระยะเวลา ตามข้อ ๒.๔ (๑) ให้บวกเพิ่มระยะเวลาที่ต้องดำเนินการพื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในการฟื้นฟูสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีกเท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับต่อจากภัยพิบัติฯ ตามข้อ ๒.๔ (๑)

(๓) สัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ไม่ได้รับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๒.๔ (๑) เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะได้รับการขยายระยะเวลาเฉพาะตามข้อ ๒.๔ (๒) เท่านั้น

(๔) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการส่วนเบี้ยนช์ระหว่างกำหนดระยะเวลา ตามสัญญา หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดอุทกภัยยังคงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดอุทกภัยอยู่ แต่จะได้รับการลดหรือคงค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาในระหว่างที่ได้รับการช่วยเหลือฯ เท่านั้น

(๕) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง ยังอยู่ภายใต้ระยะเวลาตามสัญญาให้ขยายระยะเวลา โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม

(๖) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุดังกล่าว โดยได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณาบวกเพิ่มระยะเวลาที่ต้องดำเนินการเพิ่มฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีก เท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับถัดจากวันที่ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๕ สำหรับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย หากเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระยะเวลาตามข้อ ๒.๓ ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง แต่ทั้งนี้ จะด้องไม่เกิน ๓๐ วัน

๒.๖ กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

๒.๗ กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้คง ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี


๒.๘ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคุ้มครองสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณารัฐมนตรีมีมติ (ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒.๙ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจหน้าที่ในการดีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อถือเป็นแนวทาง  
ปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิลลักษณ์ พริ่งพงษ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติหน้าที่สำนักสุ่นภัยด้านพัฒนาชุมชนและ  
ส่งเสริมการประกอบอาชีวกรรมห้องเรียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณและพัฒนาระบบประมาณ  
โทร ๐-๒๒๔๗-๒๒๗๕  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๘๘๗๙

# ต่อวันที่สุด

ที่ นรา ๐๔๐๖/ว ๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

เรียน รอง-นายม., รัฐ-นร., กระทรวง ครม.

สังทิศวยาวย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ต่อวันที่สุด ที่ กก ๑๙๑๗๑.๙/๗๗๖๖

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ต่อวันที่สุด ที่ นธ ๑๗๐๘/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ด้วยการทราบการคังได้เสนอเรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยความถูกต้องตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ลงมติเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยไปด้วยปัจจัยในแนวทางเดียวกัน กับส่วนราชการ ตามที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒฯ ทวงที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งปี ต้องไม่ใช้กับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐบัน្ត

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันและขอให้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายย่าพน ภิทต์ย่าพน)  
เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สำนักกรีฑาธิการที่เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ที่ ๑ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๘

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

(กตง\_๐๕\_๐๖ : ๕๙๙๙)

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๖/ว๑๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กมม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙

เรียน รอง-นรน., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๗/๖๓๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘
  ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๖๐๑ ชช/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
  ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๑๖๐๕ (๒)/๑๔๙๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
  ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๓๐๔/๑๕๙๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
  ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๓๐๔/๑๕๙๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
  ๖. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อสร้าง ในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปเพื่อคำนึงถึง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง อุตสาหกรรม สำนักงานປະมານ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปราภูมิสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ลงมติรับทราบ และเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๗/๖๓๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘) ดังนี้

๑. รับทราบผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อสร้าง ตามมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๘

/๖. ...

๒. เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือสู่ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปดิบปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการตามที่คณะกรรมการฯได้กำหนด

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอमาน กิตติอามาน)  
เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๖๔  
[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)  
(ทุกวัน/๑๕๓-๐๔-๕๔)

๑๗๗ ลงวัน ๒๔ ๑๐ ๒๕๕๔  
ผอ.ยศ. \_\_\_\_\_ (ผู้ดําเนินการ)  
ผอ.ช. \_\_\_\_\_  
ผอ.กงส. \_\_\_\_\_  
นาง. \_\_\_\_\_ (ผู้ดําเนินการ)  
ผู้ดูแล \_\_\_\_\_