

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ ๑๒๕๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอคลองท่อม

อ้างถึง หนังสืออำเภอคลองท่อม ที่ กบ ๐๐๒๓.๙/ ๓๘๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่อำเภอคลองท่อมรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านไร่สูง ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๔,๗๙๙,๙๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้ลงนามสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศลย์ กรู๊ป ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๔,๗๘๑,๐๐๐ บาท และสัญญาจ้างครบกำหนดภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจากการสำรวจของช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ แล้วปรากฏว่า เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกำหนดราคากลาง จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงิน ในงวดงานสุดท้าย จากเดิม ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ % พร้อมไม้คร่ำ อาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๒๖๙ ตารางเมตร แก้ไขเป็น ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ % พร้อมไม้คร่ำ จำนวน ๒๑.๓๕ ตารางเมตร รวมค่าปรับลดวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๐,๐๓๗.๙๗ บาท นั้น

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้ว อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อมแก้ไขสัญญาจ้างและปรับลดวงเงินค่าจ้างในกรณีดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชื่นเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗